

Overblik over processen vedr. udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet i Bække

Juni 2016	Børnehavebestyrelsen	Høringssvar på Helhedsplan for Dagtilbud 2017-2021
09.04.2018	Børnehavebestyrelsen område 1	Genindsendelse af ansøgning om ny institution i Bække
07.03.2019	Bestyrelser og politisk udvalg	Dialogmøde Under evt. bliver bestyrelsen bedt om at overveje at indlede et samarbejde med børnehaven
23.04.2019	Børnehavebestyrelse og skolebestyrelse	Fælles møde om fremtidigt samarbejde på baggrund af politiske tanker på dialogmøde. Regin og Claus Kulmbach deltager
01.05.2019	Ledelse fra Børnehave og skole	Møde om fremtidigt samarbejde
14.08.2019	Ledelse fra Børnehave og skole	Møde om fremtidigt samarbejde
24.9.2019	Skolebestyrelsen	Orientering om at ledelserne fra Børnehave og skole har været sammen for at se på fremtidigt samarbejde
22.10.2019	Skolebestyrelsen	Drøftelse af "To fremtidsperspektiver i Bække"
30.10.2019	Børnehavebestyrelse og skolebestyrelse	Laver et fælles skriv til politisk udvalg "To fremtidsperspektiver i Bække" Sendes til Regin og Claus Kulmbach
20.01.2020	Halbestyrelsen, Børnehavebestyrelse og skolebestyrelse	Fælles møde hvor alle ideer bliver drøftet i grupper. De tre formænd mødes efterfølgende til arbejdsrunde
22.01.2020	Børn og skole udvalg	Drøftelse af muligheder i Veerst-Bække "To fremtidsperspektiver i Bække" fremlægges af ledelse fra børnehaven og skolen Administrationen udarbejder forslag til den videre proces
03.02.2020	JV	Artikel om samling af institutioner
25.2.2020	Skolebestyrelsen	Drøfter mødet i januar
20.07.2020	JV	Artikel hvor Claus Kulmbach orienterer om proces med at sikre kapaciteten i Askov og Bække
27.10.2020	Skolebestyrelsen	Kort opfølgning på status
14.12.2020	Projektgruppe	1.møde
26.01.2021	Skolebestyrelsen	Information om 1.projektgruppemøde
02.02.2021	Projektgruppe	Besigtigelse Veerst- Bække Børnehaver og Bække Skole
12.02.2021	Projektgruppe, bestyrelse fra børnehaven og skolen	4 scenarier præsenteres og kommenteres
02.03.2021	Skolebestyrelsen	Udarbejder potentialer og udfordringer til alle fire scenarier
11.03.2021	Projektgruppe	4.møde
27.04.2021	Børn og skoleudvalget	Indstiller scenarie 4 til økonomiudvalget
29.04.2021	JV	Artikel om beslutningen om at børnehaven skal bygges ved skolen
01.05.2021	Tre forældre	Starter underskriftsindsamling mod placering af børnehaven
04.05.2021	Økonomiudvalget	Indstiller scenarie 4 til byrådet
04.05.2021	JV	Artikel om at tre borgere har startet underskriftsindsamling om at processen ikke har været retfærdig. Samme dag debatindlæg om at placeringen er udvikling og fremtid for Bække.

		Samme dag artikel om at underskrifter overdrages til borgmesteren
05.05.2021	Skolebestyrelsen	Kort online møde om status og proces
11.05.2021	Byrådet	Godkender scenarie 4
25.05.2021	Børn og skoleudvalget	Forslag om etablering af politisk styregruppe
01.06.2021	Økonomiudvalget	Godkender forslag om etablering af politisk styregruppe
08.06.2021	Byrådet	Godkender etablering af politisk styregruppe
15.06.2021	Skolebestyrelsen	Informeres om første møde i den politiske styregruppe den 29.06.2021
29.06.2021	Politisk styregruppe	1.møde
18.08.2021	Skolebestyrelsen	Laver udtalelse til "Struktur på dagtilbuds- og skoleområdet i Bække"
28.09.2021	Børn og skoleudvalget	Indstiller at kapacitetsudvielsen i Bække etableres som et Børnecenter
05.10.2021	Økonomiudvalget	Indstiller at kapacitetsudvielsen i Bække etableres som et Børnecenter
12.10.2021	Byrådet	Godkender at der etableres børnecenter i Bække